

ПРИКАЗ

14.03.2023 г.

№108/1- од

**«Об утверждении
комплекса мер («дорожной карты») по внедрению
Федеральной образовательной программы дошкольного
образования в структурном подразделении «Детский сад
Созвездие» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава**

В соответствии с Распоряжением Поволжского управления Министерства образования и науки Самарской области от 10.03.2023 г. № 87-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в общеобразовательных организациях Самарской области, реализующих программы дошкольного образования»,

приказываю:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурном подразделении «Детский сад Созвездие» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава (Приложение 1).
2. Создать в структурном подразделении «Детский сад Созвездие» рабочую группу по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в составе:

Председатель рабочей группы:

Козлова М.А. – и.о. руководителя структурного подразделения «Детский сад Созвездие»;

Секретарь:

Бобылева О.А. – делопроизводитель;

Члены рабочей группы:

Цуприк Н.Н., старший воспитатель, руководитель группы;

Брюханова Ю.А., учитель-логопед;

Бутикова Н.Н., педагог-психолог;

Шмакова М.С., педагог-психолог,

ответственный за сопровождение сайта;

Спрыгина А.В., музыкальный руководитель,

ответственный за КПК;

3. Старшему воспитателю, Цуприк Н.Н., обеспечить работу по реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурном подразделении «Детский сад Созвездие» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава

4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. руководителя структурного подразделения «Детский сад Созвездие» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава Козлову М.А.

Директор школы



И.В.Барышова

**Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению
Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурном
подразделении «Детский сад Созвездие»
ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава**

№	Мероприятие	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1. Управленческие мероприятия				
1	Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Рабочая группа	Протоколы совещаний	В течение года
2	Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Акты, справки и т.п.	1 квартал 2023г.
3	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Рабочая группа	Справки, списки ит.п.	Март 2023г.
4	Актуализация (переработка) образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФОП и обновленным ФГОС ДО	Рабочая группа	Приведение образовательных программ ДОО в соответствие с ФГОС ДО и ФОПДО	Март – апрель 2023г.
5	Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Руководитель рабочей группы, рабочая группа	Отчет проекты обновленные проекты локальных актов	1 квартал 2023г.
6	Контроль за реализацией «дорожной карты» внедрения ФОП ДО в ДОО	Руководитель СП, старший воспитатель	Планерки, методические советы и др.	в течение года
2. Мероприятия по разработке ООП ДО				
1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при составлении ОП ДО детского сада	Руководитель СП Рабочая группа	Нормативные документы, методические рекомендации	В течение года
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Рабочая группа, педагоги	Документы	1 квартал 2023г.
3	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент - Парциальные программы - Традиции ДОО	Рабочая группа	Документы	Март – апрель 2023г.

4	Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала СП «Детский сад Созвездие» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава для внедрения ФОП ДО	Руководитель СП	Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала ДОО	В течение года
5	Организация образовательных событий по поддержке профессиональной активности, самореализации и обмена опытом по внедрению ФОП ДО	Педагоги ДОО	Программы мероприятий и отчеты об их проведении в сети Интернет; группы в социальных сетях	В течение года
6	Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП ДО	Рабочая группа	Проект ОП ДО детского сада	Март-апрель 2023г.
7	Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета	Рабочая группа	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада	Август 2023г.
8	Утверждение ООП ДО детского сада	Руководитель СП	Распоряжение ДОО	Август 2023г.
3. Методическое сопровождение				
1	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ОП.ДО в соответствии с ФОП ДО	Рабочая группа	Методические материалы	Апрель-август 2023г
2	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Руководитель рабочей группы	Рекомендации, методические материалы и т. п.	Апрель-август 2023г.
4. Информационное обеспечение				
1	Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы	Рабочая группа	Методический банк «Методы педагогической работы»	Апрель-август 2023г.
2	Оформление материала для сайта ДО, вкладки «ФОП ДО»	Ответственный за сопровождение сайта	Сайт ДО	В течение года
3	Экспертная оценка ОП ДО	Руководитель рабочей группы	Диагностическая карта ОП ДО	Апрель 2023г.
4	Повышение квалификации педагогических работников ДО	Ответственный за КПК	План КПК, распоряжения	В течение года
5	Родительские собрания, посвященные ОП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Рабочая группа, педагоги	Протоколы родительских собраний	Апрель-август 2023г